



**IZVJEŠTAJ**

**O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA**

**GRADA JASTREBARSKOG ZA 2017. GODINU**

---

**Ožujak 2018.**

**Sadržaj:**

1. Uvodne informacije.....	2
2. Financijski dio.....	2
3. Razvojni projekti.....	6
4. Pregled aktivnosti.....	7

## 1. Uvodne informacije

Strategija razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. – 2020. donesena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održanoj 12. srpnja 2016. godine, a objavljena je u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 6/16.

Osnovni cilj donošenja Strategije bio je stvoriti dobar i sveobuhvatni razvojni dokument Grada izrađen u skladu sa smjernicama politika regionalnog razvoja Republike Hrvatske i standardima Europske unije, a radi efikasnijeg upravljanja sredstvima iz europskih i nacionalnih fondova te potencijalima lokalne zajednice.

Strategija je temelj svakog budućeg gospodarskog i svekolikog razvoja Grada Jastrebarskog. Ona je ujedno i osnova za pripremu projekata i donošenje odluka o ulaganjima u društveno-gospodarski razvoj sukladno definiranim prioritetima, a kako bi se kroz provedbu strateških mjera ostvarili postavljeni ciljevi te vizija grada.

U izradi ovog izvještaja sudjelovali su nadležni upravni odjeli i unutarnje ustrojstvene jedinice Grada Jastrebarskog, pojedina trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada Jastrebarskog, odnosno nositelji pojedinih projekata sadržanih u Bazi projekata grada.

Izvještaj o provedbi strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2017. godinu sastoji se od financijskog dijela, popisa razvojnih projekata u 2017. godini te pregleda izvršenih aktivnosti u provedbi projekata sadržanih u Bazi projekata odnosno registru gradskih projekata koji čine sastavni dio Strategije za programsko razdoblje do 2020. godine.

## 2. Financijski dio

U ovom se dijelu izvještaja prikazuju provedene mjere s financijskim iznosima po područjima razvoja u 2016. usmjerene ostvarenju planiranih strateških ciljeva i prioriteta razvoja utvrđenih u Strategiji razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. do 2020. godine.

Sukladno uspostavljenom zakonodavnom okviru, Akcijski plan provedbe Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za izvještajno razdoblje i realizacija istog sadržana je u Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa (točka 15.2. Strategije, „Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 6/16), a koji čini sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu. Sastavni dio navedenog izvještaja je i prikaz ostvarenih pokazatelja rezultata po provedenim mjerama, te se kao takovi ovdje ne prikazuju zasebno.

Osnovni cilj ovog dijela izvještaja je izvijestiti o svim provedenim razvojnim mjerama u izvještajnom razdoblju čijom se provedbom ostvaruju prioriteti i strateški ciljevi utvrđeni u strategiji. Zato je važno izvijestiti iz kojih su sve izvora utrošena sredstva za provedbu mjera u izvještajnom razdoblju: vlastita sredstva proračuna, vanjski izvori pomoći (pomoći iz državnog proračuna, županijskog proračuna, proračuna drugih JLS-a, te pomoći Europske unije), te ostali vanjski izvori (kreditna sredstva, donacije pravnih i fizičkih osoba, sredstva JPP-a).

Tablica T1 sastoji se od naziva mjera prema **Strategiji razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. do 2020.**, numeričkog koda mjera povezanih s pripadajućim strateškim ciljevima i prioritetima, te kolona koje predstavljaju stvarno izvršena ulaganja u navedene mjere prema izvršenju plana razvojnih programa proračuna za 2017. godinu.

*Tablica T1:* Ulaganja u izvještajnom razdoblju za 2017. prema strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama

STRATEŠKI CILJ 1:	POVEĆANJE SVEUKUPNOG STANDARDA ŽIVOTA STANOVNIKA					
MJERA PRIORITET	Ulaganja iz gradskog proračuna u 2017. (u kunama)					
	Vlastita sredstva proračuna Grada	Pomoći iz županijskog, te proračuna drugih JLS- a	Pomoći iz državnog proračuna	Pomoći iz Europske unije	Ostali izvori (kredit, JPP, i sl.)	Ukupno
Mjera 1.1.1. Planiranje prostornog razvoja u svrhu podizanja standarda stanovanja	45,375.00					45,375.00
Mjera 1.1.2. Razvoj prometne infrastrukture u urbanom i ruralnom području	6,504,428.20	469,208.28			3,486,545.73	10,460,182.21
Mjera 1.1.3. Izgradnja i modernizacija vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje	325,000.00	455,000.00				780,000.00
Mjera 1.1.4. Razvoj ostale infrastrukture u urbanom i ruralnom području	7,298,339.49	80,835.00				7,379,174.49
<b>Prioritet 1.1. Razvoj komunalnih infrastrukturnih sustava i objekata</b>	<b>14,173,142.69</b>	<b>1,005,043.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,545.73</b>	<b>18,664,731.70</b>
Mjera 1.2.1. Razvoj ljudskih resursa	4,435,248.56		27,431.69			4,462,680.25
Mjera 1.2.2. Poboljšanje učinkovitosti lokalne samouprave kroz razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija	5,584,494.08	2,045.60				5,586,539.68
Mjera 1.2.3. Unapređenje partnerstva i suradnje	1,523,292.08	19,162.00				1,542,454.08
<b>Prioritet 1.2. Jačanje i razvoj lokalne samouprave</b>	<b>11,543,034.72</b>	<b>21,207.60</b>	<b>27,431.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,591,674.01</b>
Mjera 1.3.1. Zaštita i održivo korištenje prirodnih vrijednosti i prirodne baštine	339,900.25					339,900.25
Mjera 1.3.2. Uspostava održivog gospodarenja otpadom	191,911.90					191,911.90
Mjera 1.3.3. Razvoj energetske učinkovitosti i povećanje udjela obnovljivih izvora energije	2,069.22	156,401.90				158,471.12
<b>Prioritet 1.3. Unapređenje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti</b>	<b>533,881.37</b>	<b>156,401.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690,283.27</b>
<b>SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJ 1.</b>	<b>26,250,058.78</b>	<b>1,182,652.78</b>	<b>27,431.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,545.73</b>	<b>30,946,688.98</b>

STRATEŠKI CILJ 2:	POVEĆANJE MOGUĆNOSTI OTVARANJA NOVIH RADNIH MJESTA					
MJERA PRIORITET	Ulaganja iz gradskog proračuna u 2017. (u kunama)					
	Vlastita sredstva proračuna Grada	Pomoći iz županijskog, te proračuna drugih JLS- a	Pomoći iz državnog proračuna	Pomoći iz Europske unije	Ostali izvori (kredit, JPP, i sl.)	Ukupno
Mjera 2.1.1. Razvoj poslovne infrastrukture i unapređenja investicijskog okruženja	395,738.81	79,095.00				474,833.81
Mjera 2.1.2. Jačanje ljudskih potencijala u svrhu razvoja poduzetništva	83,000.00					83,000.00
Mjera 2.1.3. Jačanje konkurentnosti i povezivanje MSP-a, te razvoj društvenog poduzetništva	524,175.64					524,175.64
Mjera 2.1.4. Gospodarstvo temeljeno na novim tehnologijama i znanju						0.00
<b>Prioritet 2.1. Jačanje konkurentnosti gospodarstva</b>	<b>1,002,914.45</b>	<b>79,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,082,009.45</b>
Mjera 2.2.1. Učinkovito upravljanje i korištenje poljoprivrednog i šumskog zemljišta	38,604.70	4,162.18				42,766.88
Mjera 2.2.2. Jačanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje	317,606.62		598,368.00			915,974.62
Mjera 2.2.3. Povećanje konkurentnosti vinogradarsko-vinarskog sektora	220,916.02					220,916.02
<b>Prioritet 2.2. Ruralni razvoj</b>	<b>577,127.34</b>	<b>4,162.18</b>	<b>598,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,179,657.52</b>
Mjera 2.3.1. Unapređenje turističke infrastrukture i usluga	933,288.61	50,000.00	30,000.00			1,013,288.61
Mjera 2.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma	3,400.00					3,400.00
Mjera 2.3.3. Očuvana kulturna baština u funkciji turizma						0.00
<b>Prioritet 2.3. Razvoj turizma</b>	<b>936,688.61</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,688.61</b>
<b>SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJ 2.</b>	<b>2,516,730.40</b>	<b>133,257.18</b>	<b>628,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,278,355.58</b>
<b>STRATEŠKI CILJ 3:</b>	<b>POVEĆANJE KVALITETE KULTURNOG, DRUŠTVENOG, SPORTSKOG ŽIVOTA U ZAJEDNICI</b>					

MJERA PRIORITET	Ulaganja iz gradskog proračuna u 2017. (u kunama)					
	Vlastita sredstva proračuna Grada	Pomoći iz županijskog, te proračuna drugih JLS- a	Pomoći iz državnog proračuna	Pomoći iz Europske unije	Ostali izvori (kredit, JPP, i sl.)	Ukupno
Mjera 3.1.1. Unapređenje odgojno-obrazovne infrastrukture i programa	13,322,746.63	132,000.36	42,160.00			13,496,906.99
Mjera 3.1.2. Stvaranje uvjeta za povećanje dostupnosti odgojno-obrazovnih programa	530,874.29		25,200.00			556,074.29
<b>Prioritet 3.1.</b> <b>Kvalitetan odgojno-obrazovni sustav dostupan svima</b>	<b>13,853,620.92</b>	<b>132,000.36</b>	<b>67,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,052,981.28</b>
Mjera 3.2.1. Razvoj mreže socijalnih usluga u zajednici	1,032,846.44	73,150.00				1,105,996.44
Mjera 3.2.2. Razvoj mreže zdravstvenih usluga u zajednici	<b>369,125.00</b>					369,125.00
<b>Prioritet 3.2.</b> <b>Unapređenje socijalnih i zdravstvenih usluga</b>	<b>1,401,971.44</b>	<b>73,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,475,121.44</b>
Mjera 3.3.1. Razvoj sportske infrastrukture i sadržaja	1,840,917.68	150,000.00				1,990,917.68
Mjera 3.3.2. Unapređenje kulturnih objekata i sadržaja	2,168,262.85	49,000.00	60,000.00			2,277,262.85
Mjera 3.3.3. Unapređenje javnih objekata i sadržaja	1,019,495.71	35,000.00				1,054,495.71
<b>Prioritet 3.3.</b> <b>Poboljšanje standarda življenja na području grada</b>	<b>5,028,676.24</b>	<b>234,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,322,676.24</b>
Mjera 3.4.1. Izgradnja kapaciteta OCD-a i promocija cjeloživotnog učenja	20,000.16					20,000.16
Mjera 3.4.2. Jačanje OCD-a u pružanju usluga od općeg interesa	512,063.93					512,063.93
<b>Prioritet 3.4.</b> <b>Jačanje civilnog i socijalnog dijaloga kroz razvoj OCD-a</b>	<b>532,064.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,064.09</b>
<b>SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJ 3.</b>	<b>20,816,332.69</b>	<b>439,150.36</b>	<b>127,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,382,843.05</b>

Tablica T2 daje sažeti financijski prikaz izvršenih ulaganja u strateške ciljeve grada u izvještajnom razdoblju prema izvorima financiranja, kao i prikaz planiranih sredstava za provedbu strateških ciljeva.

Tablica T2: Ulaganja u izvještajnom razdoblju za 2017. prema strateškim ciljevima (sažeti prikaz)

STRATEŠKI CILJEVI	Plan 2017.	Ulaganja iz gradskog proračuna u 2017. (u kunama)					Ukupno realizirano
	Ukupno planirano	Vlastita sredstva proračuna Grada	Pomoći iz županijskog, te proračuna drugih JLS-a	Pomoći iz državnog proračuna	Pomoći iz Europske unije	Ostali izvori (kredit, JPP, i sl.)	
STRATEŠKI CILJ 1.	32,235,400.00	26,250,058.78	1,182,652.78	27,431.69	0.00	3,486,545.73	30,946,688.98
STRATEŠKI CILJ 2.	3,378,000.00	2,516,730.40	133,257.18	628,368.00	0.00	0.00	3,278,355.58
STRATEŠKI CILJ 3.	21,816,600.00	20,816,332.69	439,150.36	127,360.00	0.00	0.00	21,382,843.05
SVEUKUPNO	57,430,000.00	49,583,121.87	1,755,060.32	783,159.69	0.00	3,486,545.73	55,607,887.61

### 3. Razvojni projekti

U ovom dijelu izvještaja prikazuju se razvojni projekti sadržani u Planu razvojnih programa grada Jastrebarskog za izvještajno razdoblje. Navedeni projekti sukladno posebnim propisima proračuna definiraju se oznakama programske klasifikacije kao kapitalni (K) ili tekući projekti (T) pojedinog programa. Najvećim dijelom odnose se na kapitalne investicije odnosno ulaganja u povećanje imovine, te projekte za čiju provedbu su ugovoreni vanjski izvori financiranja.

Tablica T3 daje financijski prikaz izvršenih ulaganja za planirane projekte, izvore financiranja za njihovu provedbu u izvještajnom razdoblju, te doprinos pojedinog projekta strateškim ciljevima razvoja grada u okviru provedbenih mjera.

Tablica T3: Popis razvojnih projekata u 2017.

NAZIV PROJEKTA	CILJ	MJERA	Ulaganja iz gradskog proračuna u 2017. (u kunama)					Ukupno realizirano
			Proračun Grada	Proračun ZŽ	Državni proračun	Pomoći EU	Ostali izvori	
Prostorno planiranje	1	1.1.1.	12,500.00					12,500.00
Uspostava GIS-a Grada	1	1.1.1.	32,875.00					32,875.00
Izgradnja nerazvrstanih cesta	1	1.1.2.	875,075.66	213,333.28				1,088,408.94
Rekonstrukcija i izgradnja ulica u Gradu	1	1.1.2.	1,224,656.62	213,875.00			3,486,545.73	4,925,077.35
Integrirani sustav javnog prijevoza	1	1.1.2.	8,000.00	42,000.00				50,000.00
Izgradnja vodovoda	1	1.1.3.	160,000.00	225,000.00				385,000.00
Izgradnja kanalizacije	1	1.1.3.	165,000.00	230,000.00				395,000.00
Javne površine	1	1.1.4.	1,666,604.20	20,835.00				1,687,439.20

Park Erdödy	1	1.1.4.	138,125.00	60,000.00				198,125.00
Javna rasvjeta	1	1.1.4.	242,143.76					242,143.76
Uređenje groblja	1	1.1.4.	1,007,255.67					1,007,255.67
Gospodarenje otpadom	1	1.3.2.	531,812.15					531,812.15
Energetska učinkovitost- promet	1	1.3.3.	2,069.22	156,401.90				158,471.12
Razvoj gospodarske zone Jalševac	2	2.1.1.	172,255.96					172,255.96
Razvoj turističke infrastrukture	2	2.3.1.	33,750.00					33,750.00
Ulaganja na sportskim objektima	3	3.3.1.	464,917.68	150,000.00				614,917.68
Projekt obnove dvorca Erdody	3	3.3.2.	39,281.25					39,281.25
Obnova spomenika kulturne baštine	3	3.3.2.	122,430.00					122,430.00
<b>Ukupno</b>			<b>6,898,752.17</b>	<b>1,311,445.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,545.73</b>	<b>11,696,743.08</b>

#### 4. Pregled aktivnosti

Ovaj dio izvještaja obuhvaća pregled izvršenih aktivnosti u provedbi projekata sadržanih u bazi, a koja čini sastavni dio Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2016. do 2020. Navedena baza odnosno registar gradskih projekata na jednom mjestu objedinjuje sve projekte koji omogućuju učinkovito planiranje te istovremeno praćenje provedbe politike dugoročnog razvoja lokalne zajednice. S tim ciljem u točki 16. samog dokumenta propisana je godišnja obveza izvještavanja čelnika grada, a kako bi svi relevantni dionici kontinuirano bili uključeni u njezinu provedbu.

Sama Baza projekata podložna je promjenama tijekom strateškog programskog razdoblja, te se ažurira kroz izmjene i dopune projekata prvenstveno u direktnoj nadležnosti Grada kao nositelja ili partnera u projektu.

Kako strateški dokument sadrži preko 80 planiranih i predloženih projekata za realizaciju strateških ciljeva, u tablici u nastavku daje se pregled aktivnosti po projektima koji su pokrenuti, u tijeku provedbe ili završeni, kao i pripadajuća numerička oznaka projekta iz registra radi lakšeg praćenja.

Tablica T4: Pregled aktivnosti po projektima u izvještajnom razdoblju za 2017.

Rb. God.	Naziv projekta	Stratešk i cilj/ prioritet	Tip projekta	Pregled izvršenih aktivnosti po projektima u razdoblju 2016. do 2020.	Nositelj projekta/ partneri u projektu
1-16	Ulice u gradu/ rekonstrukcija u fazama (Bakačeva, Prigorska, Radićeva, Smičiklasa, Okičko naselje)	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> zaključen ugovor o izvođenju radova; radovi u tijeku (III. Faza T.Smičiklasa, Prigorska i Ulica B.Radić) <u>2017:</u> Završena III. Faza rekonstrukcije ulica T. Smičiklasa, Prigorske i Braće Radić	Grad Jastrebarsko
2-16	Ulice u gradu/ rekonstrukcija u fazama (Vlaisavljevića, Nazora, Domjanića, Mihanovića, k.Tomislava, Vidrića)	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> dobivena lokacijska dozvola <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko
3-16	Izgradnja/rekonstrukcija ulice P.Svačić s raskrižjem ulica V.Mačeka, bana J.Jelačića	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> dobivena lokacijska dozvola <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko
4-16	Izgradnja/rekonstrukcija u fazama (blok trga Lj.Babića; ulica Mirni put, parkiralište Lj.Babića)	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> zaključen ugovor o izvođenju radova; radovi u tijeku (I. Faza spojna ulica između Trga Lj.Babića i Ulice Mirni put) <u>2017:</u> Završena I. faza radova, izgradnja spojne ulice između Trga Ljube Babića i ulice Mirni put	Grad Jastrebarsko
5-16	Izgradnja Radničke ulice	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> predan zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole <u>2017:</u> Završena izgradnja produžetka Radničke ceste i rekonstrukcija postojećeg dijela Radničke ceste	Grad Jastrebarsko
6-16	Izgradnja nastavka glavne gradske obilaznice GG1 Murat	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> predan zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole <u>2017:/</u> Dobivena lokacijska dozvola i izrađen parcelacijski elaborat	Grad Jastrebarsko
7-16	Izgradnja nogostupa uz glavnu gradsku obilaznicu GG1 jug/sjever	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> / <u>2017:</u> /	Grad Jastrebarsko
8-16	Rekonstrukcija i izgradnja ceste NC 1102 Čabdin	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> dobivena građevinska dozvola; projekt prijavljen za financiranje iz EU fondova (mjera 7.2.2 Programa ruralnog razvoja RH) <u>2017:</u> U natječajnom postupku (administrativna provjera i prihvatljivost projekta)	Grad Jastrebarsko
9-16	Izgradnja ceste NC Slavetić	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> produljenje važenja lokacijske dozvole <u>2017:</u> Poništena lokacijska dozvola, pokrenuto evidentiranje ceste	GJ/Danica Jelenić
10-16	Master plan AC Zgb/Ri izgradnja 3.traka na autocesti	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> u postupku izrada Strateške studije utjecaja na okoliš Master plana razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb – Karlovac <u>2017:</u> Pokrenuta izrada studije izvodljivosti - Proširenje kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac s detaljnom analizom opcija i analizom opravdanosti	AC RI/Zgb, Zagrebačka županija, Grad Jastrebarsko, JLS/i Ka, KS, Stup.
11-16	Izgradnja/rekonstrukcija javne rasvjete prema Master planu Javne rasvjete; energetski pregled JR, uspostava GIS/a JR	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> proveden energetski pregled javne rasvjete na području grada; izrada izvještaja o energetskom pregledu u tijeku; tehnički podaci o elementima sustava JR geopozicionirani u WebGIS sustav grada <u>2017:/</u>	Zagrebačka županija, Grad Jastrebarsko
12-16	Rekonstrukcija glavnog gradskog trga / Strossmayerov trg	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> izrađen idejni urbanističko-arhitektonski projekt uređenja trga <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko
13-16	Izgradnja nogostupa uz D1 u Čegljima	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> / <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko
14-16	Rekonstrukcija/uređenje groblje Domagović	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> projekt pripremljen za prijavu na mjeru 7.4.1 Programa ruralnog razvoja RH <u>2017:</u> projekt prijavljen za financiranje iz EU fondova (mjera 7.4.1. Program ruralnog razvoja RH)	Grad Jastrebarsko



15-16	Rekonstrukcija/uređenje groblje Plešivica	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> izrađen glavni projekt uređenja groblja <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko
16-16	Rekonstrukcija/uređenje groblje Desinec	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (pokrenut postupak usklađivanja čestica u katastru i upisa prava vlasništva u korist grada) <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko
17-16	Izgradnja širokopojasne infrastrukture u nekomercijalnim područjima prema Planu razvoja širok.inf.	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> izrađen nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje grada Jastrebarskog te općina Klinča sela, Krašić i Žumberak; provedena preliminarna provjera nacrtu plana od strane HAKOM-a <u>2017:</u> Provedene 2 javne rasprave nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje grada i susjednih općina	Zagrebačka županija, Grad Jastrebarsko, JLS/i
18-16	Integrirani eko sustav javnog prijevoza Grada Jastrebarskog	1/1.2	INFp	<u>2016:</u> projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017:/</u> U provedbi – izrada studije javnog prijevoza na području Grada Jastrebarsko	Grad Jastrebarsko
19-16	Razvoj WEB/GIS sustava (komunalna infrastruktura, upravljanje imovinom/ nekretninama, prostorno planiranje, investicijski projekti, javna uprava otvorena građanima)	1/1.2	Sp	<u>2016:</u> nadograđen WebGIS sustav grada modulom <i>Registar investicija</i> <u>2017:</u> nadograđen WebGIS sustav grada modulom Registar prostornih planova	Grad Jastrebarsko
20-16	Izgradnja građevine za gospodarenje građevinskim otpadom	1/1.3	INFp	<u>2016:</u> projektiranje u tijeku <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko
21-16	Izgradnja i uređenje zelenih otoka/ polupodzemni kontejneri za selektivno zbrinjavanje otpada	1/1.3	INFp	<u>2016:</u> uređene 3 lokacije za zelene otoke s polupodzemnim kontejnerima za selektivno zbrinjavanje otpada (Trešnjevka, Zdihovačka ulica i Ulica bana J. Jelačića) <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko
22-16	Uvođenje mini/kompostera za odvojeno skupljanje otpada za kućanstva	1/1.3	INFp	<u>2016:</u> / <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko
23-16	Izgradnja E/punionica na području grada	1/1.3	INFp	<u>2016:</u> izgrađene 2 električne punionice (lokacije: Strossmayerov trg i Ulica Zrinski Frankopana) <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko / Zagrebačka županija
24-16	Energetska obnova zgrade Glazbene škole	1/1.3	INFp	<u>2016:</u> izrađen glavni projekt energetske obnove zgrade GŠ <u>2017:</u> Odobreno financiranje projekta iz EU fondova	Grad Jastrebarsko /Glazbena škola
25-16	Obnova i rekonstrukcija komunalne infrastrukture na prostoru bivše VOJARNE sa svrhom održivog urbanog razvoja	1/2/3	INFp	<u>2016:</u> donesen UPU (Urbanistički plan uređenja) Rakitovica I u Jastrebarskom; projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko
26-16	Izgradnja Dječjeg igrališta u parku Erdody (jed.D)	1/1.1; 2/2.3	INFp	<u>2016:</u> izrađen glavni projekt (iz 2015.) <u>2017:</u> prijavljeno za financiranje iz EU fondova (OPKK 2014-2020) u ožujku 2017. u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja parka oko dvorca Erdody“ u Jastrebarskom	Grad Jastrebarsko
27-16	Izgradnja parkirališta OŠ Lj.Babić	1/1.1; 3/3.1	INFp	<u>2016:</u> u postupku rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje lokacijske dozvole <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko /Osnovna škola
28-16	Izgradnja NC0754 Bukovac Sv. – Tihočaj	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> / <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko
29-16	Oblikovanje i uspostava mreže Zelene infrastrukture urbanog dijela grada kroz očuvanje bioraznolikosti	1/1.3	INFp	<u>2016:</u> izrađen projekt obnove šetnice bijelog bora u parku Erdödy <u>2017:</u> prijavljeno za financiranje iz EU fondova (OPKK 2014-2020) u ožujku 2017. u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja parka oko dvorca Erdody“ u Jastrebarskom	Grad Jastrebarsko

Rb. God.	Naziv projekta	Stratešk i cilj/prioritet	Tip projekta	Pregled izvršenih aktivnosti po projektima u razdoblju 2016. do 2020.	Nositelj projekta/partneri u projektu
1-16	Građenje glavnog kolektora sanitarne kanalizacije sa sekundarnim kanalima Volavje/Novaki Petrovinski/Domagović	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova 2017: sklopljen ugovor, planirani početak 2/2019	Vode Jastrebarsko
2-16	Građenje transportnog kolektora „D1“ spoj Čabdin/UPOV,	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova 2017: sklopljen ugovor; radovi započeli 11/2017, radovi u tijeku	Vode Jastrebarsko
3-16	Izgradnja kanalizacije Zagrebačke ulice	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova 2017:sklopljen ugovor, planirani početak 3/2020	Vode Jastrebarsko
4-16	Sanitarna kanalizacija naselja Gornje Izimje	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova 2017:sklopljen ugovor, planirani početak 3/2020	Vode Jastrebarsko
5-16	Sanitarna kanalizacija naselja Donje Izimje	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova 2017:sklopljen ugovor, planirani početak 11/2019	Vode Jastrebarsko
6-16	Sanitarna kanalizacija naselja Gornja Reka	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova 2017:sklopljen ugovor, planirani početak 5/2018	Vode Jastrebarsko
7-16	Sanitarna kanalizacija naselja Donja Reka	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova 2017:sklopljen ugovor, planirani početak 4/2018	Vode Jastrebarsko
8-16	Sanitarna kanalizacija naselja Prhoč	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova 2017:sklopljen ugovor, planirani početak 2/2018	Vode Jastrebarsko
9-16	Sanitarna kanalizacija naselja Gornji Desinec	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova 2017:sklopljen ugovor, planirani početak 2/2018	Vode Jastrebarsko
10-16	Kolektor Domagović/UPOV	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova 2017:sklopljen ugovor, planirani početak 2/2020	Vode Jastrebarsko
11-16	Sanitarna i oborinska kanalizacija Zdhovačka, Mačekova, Jastrebarsko	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova 2017:sklopljen ugovor, planirani početak 2/2019	Vode Jastrebarsko
12-16	Rekonstrukcija postojećih kanala i izgradnja retencijskih bazena RB1 i RB2	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova 2017:sklopljen ugovor, planirani početak 01/2020	Vode Jastrebarsko
13-16	Vodopokrbrni cjevovod Bukovači breg	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : / 2017: lokacijska dozvola u postupku izdavanja	Vode Jastrebarsko
14-16	Vodopokrbrni cjevovod Paljugi	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : / 2017: lokacijska dozvola u postupku izdavanja	Vode Jastrebarsko
15-16	Vodosprema Hrašča	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova 2017:sklopljen ugovor, planirani početak 5/2018	Vode Jastrebarsko
16-16	Vodosprema Draga Svetojanska	1/1.1	INFp	<u>2016</u> : pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova 2017:sklopljen ugovor, radovi započeli 11/2017,radovi u tijeku	Vode Jastrebarsko

17-16	Vodosprema Jurjevčani II	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017:</u> sklopljen ugovor, planirani početak 2/2018	Vode Jastrebarsko
18-16	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda / UPOV	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova <u>2017.:</u> priprema dokumentacije za ponovni postupak javne nabave za izvođenje radova	Vode Jastrebarsko
19-16	Sanitarna kanalizacija naselja Petrovina	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> zaključen ugovor o izvođenju radova; radovi u tijeku <u>2017:</u> radovi u završnoj fazi	Vode Jastrebarsko
20-16	Vodopskrbni cjevovod Čeglj/Gornja Kupčina	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> zaključen ugovor o izvođenju radova; radovi u tijeku <u>2017:</u> izgrađeno; projekt realiziran	Vode Jastrebarsko
21-16	Vodopskrbni cjevovod Gorica Svetojanska/Redovje	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> zaključen ugovor o izvođenju radova; radovi u tijeku <u>2017:</u> izgrađeno, projekt realiziran	Vode Jastrebarsko
22-16	Vodopskrbni cjevovod "Izvorište Perlič Mlin/Klorinatorska stanica Draga Svetojanska"	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> zaključen ugovor o izvođenju radova; radovi u tijeku <u>2017:</u> izgrađeno; projekt realiziran	Vode Jastrebarsko
23-16	Vodopskrbni cjevovod Izvorište Sopote/PK Prilipje	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> izgrađeno; projekt realiziran	Vode Jastrebarsko
24-16	Sanitarna kanalizacija sa sekundarnim kanalima Čeglje	1/1.1	INFp	<u>2016:</u> / <u>2017:</u> /	Vode Jastrebarsko

Rb. God	Naziv projekta	Stratešk i cilj/prioritet	Tip projekta	Pregled izvršenih aktivnosti po projektima u razdoblju 2016. do 2020.	Nositelj projekta/partneri u projektu
1-16	Razvoj poduzetničke infrastrukture / Izgradnja ceste T2,T3 (stara Čabdinska); GZ Jalševac	2/2.1	INFp	<u>2016:</u> izrađen glavni projekt prometnice; projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017:</u> projekt prijavljen za financiranje iz EU fondova (OPKK 2014-2020) u rujnu 2017.	Grad Jastrebarsko
2-16	Razvoj poduzetničke infrastrukture / Izgradnja ceste T2 (do nadvožnjaka); GZ Jalševac	2/2.1	INFp	<u>2016:</u> u postupku rješavanje imovinsko pravnih odnosa s HC-om; projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017:</u> /	Grad Jastrebarsko
3-16	Razvoj poduzetničke infrastrukture / Izgradnja ceste S3,S4,T10 (do pročištača) s raskrižjem na D310/Gospodarska ul.; GZ Jalševac	2/2.1	INFp	<u>2016:</u> predan zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole; projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017:</u> podnijet zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju ceste S3-S4-T10 – II. Etapa, 1. faza	Grad Jastrebarsko
4-16	Razvoj poduzetničke infrastrukture / Izgradnja ceste S2; GZ Jalševac	2/2.1	INFp	<u>2016:</u> projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017:</u> /	Grad Jastrebarsko
5-16	Nogostup uz D310 izgradnja (od nadvožnjaka – u fazama); GZ Jalševac	2/2.1	INFp	<u>2016:</u> / <u>2017:</u> u prosincu 2017. izdana građevinska dozvola za izgradnju nogostupa uz D310 Princess – Pavušin u dužini od 543m	Grad Jastrebarsko

6-16	Aktivno do radnog mjesta – inicijativa za mlade	2/2.1	Sp	<u>2016</u> : projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu; provedena anketa među učenicima 8. razreda OŠ Ljubo Babić Jastrebarsko za zanimanja u drvoprerađivačkoj industriji <u>2017</u> : partnerstvo u projektu „JobCollege Sava“	Grad Jastrebarsko, poduzetnici/ Osnovna škola, SŠ
7-16	Jačanje konkurentnosti MSP/a kroz regionalnu suradnju i partnerstvo	2/2.1	Sp	<u>2016</u> : grad pristupio kao punopravni član Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG-u) Sava <u>2017</u> : partnerstvo u projektu „JobCollege Sava“	Grad Jastrebarsko
8-16	Poslovno/tehnološki centar Jastrebarsko	2/2.1	INFp	<u>2016</u> : u tijeku izrada Studije predizvodljivosti Mreže poduzetničkih inkubatora Zagrebačke županije (nositelj ZŽ; partner grad); projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017</u> : usvojena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb	Grad Jastrebarsko
9-16	Poticanje uzgoja lavande	2/2.2	Sp	<u>2016</u> : pokrenuta suradnja s tvrtkom IREKS-AROMA d.o.o. <u>2017</u> : /	Grad Jastrebarsko
10-16	Zelena tržnica Jastrebarsko	2/2.2	INFp	<u>2016</u> : / <u>2017</u> : /	Grad Jastrebarsko
11-16	Obnova i revitalizacija dvorca ERDODY te korištenje njegovih potencijala u razvojnu svrhu	2/2.3	INFp	<u>2016</u> : projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017</u> : ugovorena izrada projektnog programa uz provjeru prostornih kapaciteta dvorca Erdody	Grad Jastrebarsko
12-16	Izgradnja paviljona u parku Erdody	2/2.3	INFp	<u>2016</u> : dobivena građevinska dozvola <u>2017</u> : prijavljeno za financiranje iz EU fondova (OPKK 2014-2020) u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja parka oko dvorca Erdody“ u Jastrebarskom u ožujku 2017.	Grad Jastrebarsko
13-16	Rekonstrukcija/uređenje Stambene zgrade u perivoju dvorca Erdody s novom funkcijom	2/2.3	INFp	<u>2016</u> : izrada projektne dokumentacije prijavljena na Interreg SI-HR V-A <u>2017</u> : Izrađen Geodetski projekt	Grad Jastrebarsko
14-16	Uređenje Centra za posjetitelje / turistička infrastruktura	2/2.3	INFp	<u>2016</u> : zaključen ugovor o izradi idejnog rješenja i glavnog projekta izgradnje aneksa i rekonstrukcije zgrade Žitnice u posjetiteljski centar; projektiranje u tijeku <u>2017</u> : izgradnje aneksa i rekonstrukcije zgrade Žitnice u posjetiteljski centar prijavljena za financiranje iz EU fondova (OPKK 2014-2020) u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja parka oko dvorca Erdody“ u Jastrebarskom u ožujku 2017.	Grad Jastrebarsko
15-16	Rekonstrukcija zgrade Gradskog muzeja	2/2.3; 1/1.3	INFp	<u>2016</u> : / <u>2017</u> : /	Grad Jastrebarsko
16-16	Razvoj Cikloturizma /označavanje biciklističkih staza, uređenje odmorišta i vidikovaca	2/2.3	INFp	<u>2016</u> : izrađen elaborat označavanja 250 km biciklističkih staza na području grada i glavni projekt uređenja 12 odmorišta/vidikovaca; projekt prijavljen na Interreg IPA HR-BA-ME <u>2017</u> : označavanje biciklističkih ruta na području Grada Jastrebarskog (Nositelj ZŽ; grad partner) prijavljeno na natječaj Ministarstva turizma u rujnu 2017. <u>2017</u> : projekt: Spremište za bicikle – prijava na javni poziv Ministarstva turizma RH	Grad Jastrebarsko
17-16	Uređenje posjetiteljske infrastrukture (cesta do Japetića, centralni ulaz Plešivica, dodatni sadržaji i dr.) na području Parka prirode Žumberak/Samoborsko gorje	2/2.3; 1/1.3	INFp	<u>2016</u> : ugovoreno snimanje i evidentiranje nerazvrstane ceste NC1847 Draga Svetojanska – Japetić u katastru i zemljišnim knjigama <u>2017</u> : Odluka o promjeni granica između Grada Jastrebarskog i Grada Samobora	Grad Jastrebarsko, PP Žumberak/Samoborsko gorje

Rb. God	Naziv projekta	Strateški cilj/prioritet	Tip projekta	Pregled izvršenih aktivnosti po projektima u razdoblju 2016. do 2020.	Nositelj projekta/partneri u projektu
1-16	Izgradnja nove Osnovne škole sa sunčanom elektranom	3/3.1	INFp	<u>2016:</u> izrađen glavni projekt nove osnovne škole – nositelj Zagrebačka županija; projekt uvršten u proračun Zagrebačke županije za razdoblje 2017. – 2019. <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko, Zagrebačka županija
2-16	Izgradnja novog Dječjeg vrtića na području grada	3/3.1	INFp	<u>2016:/</u> <u>2017:</u> /Izrada projekta rekonstrukcije Dječjeg vrtića uvršten u proračun Grada Jastrebarskog za 2018.godinu	Grad Jastrebarsko
3-16	Izgradnja dječjeg igrališta - objekt područnog vrtića G.Desinec	3/3.1	INFp	<u>2016:</u> izrađen glavni projekt (iz 2015.) <u>2017:/</u>	Grad Jastrebarsko, Dječji vrtić
4-16	Razvoj kroz darovitost	3/3.1	Sp	<u>2016:</u> projekt prijavljen na OP Učinkoviti ljudski potencijali, PS Obrazovanje i cjeloživotno učenje u partnerstvu s OŠ L.Babić i SŠ Jastrebarsko <u>2017:</u> projekt nije odobren za financiranje iz EU fondova	Grad Jastrebarsko
5-16	"Od vrata do vrata - usluga od zlata"	3/3.2	Sp	<u>2016:</u> priprema projektnog prijedloga, nositelj Zagrebačka županija u suradnji s JLS-ima <u>2017:/</u>	Zagrebačka županija / Grad Jastrebarsko
6-16	Projekt "54+" socijalno uključivanje starijih osoba u kulturne aktivnosti	3/3.3	Sp	<u>2016:</u> pripremljen projektni prijedlog za prijavu na OP Učinkoviti ljudski potencijali, PS Socijalno uključivanje; projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017:</u> Projekt prijavljen za financiranje iz EU fondova, u postupku ocjene prihvatljivosti	Grad Jastrebarsko
7-16	Izgradnja i uređenje Športskog rek.centra ŠRC Centrala	3/3.3	INFp	<u>2016:</u> zaključen ugovor o izvođenju radova na postavljanju malonogometnog igrališta s umjetnom travom; radovi u tijeku <u>2017:</u> radovi na izgradnji malonogometnog igrališta sistemom umjetne trave dovršeni u travnju 2017.godine; U veljači dovršeni radovi na uređenju svlačionica na ŠRC Centrala.	Grad Jastrebarsko
8-16	Izgradnja bazena na području grada	3/3.3	INFp	<u>2016:</u> / <u>2017:</u> /	Grad Jastrebarsko
9-16	Rekonstrukcija Društvenog doma D.Reka u višestambenu zgradu	3/3.3	INFp	<u>2016:</u> provedba upisa izvedenog stanja legaliziranog objekta u katastru i zemljišnim knjigama <u>2017:</u> izrađeno Idejno rješenje izgradnje stambene zgrade, Izrada glavnog projekta uvrštena u proračun Grada Jastrebarskog za 2018.godinu	Grad Jastrebarsko
10-16	Uređenje društveno kulturnog centra namijenjenog osobama treće životne dobi	3/3.3	INFp	<u>2016:</u> zaključen ugovor o izvođenju radova na dvorišnoj zgradi Općinskog suda temeljem sporazuma o financiranju radova i korištenju nekretnina RH na području grada, a u svrhu preseljenja djelatnika nadležnih ministarstava i davanja na korištenje prostorija u Ulici B.Radić 2 za programe umirovljenika; radovi u tijeku <u>2017:</u> u ožujku izvršena primopredaja poslovnih prostorija u dijelu dvorišne zgrade Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Jastrebarskog, u koje prostorije su preseljeni djelatnici Prekršajnog suda u Novom Zagrebu, u rujnu sklopljen ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje između Grada Jastrebarskog i Ministarstva državne imovine kojim se Gradu Jastrebarskom dodjeljuju na korištenje poslovne prostorije u Ulici braće Radića 2 za potrebe provođenja programa za umirovljenike, u studenom izvršena primopredaja poslovnih prostorija u ulici Franje Tuđmana 47/II, u koje prostorije u preseljeni djelatnici Ministarstva poljoprivrede, u srpnju prijavljena rekonstrukcija dijela poslovnih prostora u Ulici braće Radić u sklopu projekta "54+" socijalno uključivanje starijih osoba u kulturne aktivnosti	Grad Jastrebarsko

11-16	OCD-i partneri u razvoju lokalne zajednice	3/3.4	Sp	<u>2016:</u> / <u>2017:</u> /	Grad Jastrebarsko
12-16	Poticati zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba s naglaskom na teže zapošljive skupine	3/3.2	Sp	<u>2016:</u> projekt prijavljen na indikativnu listu projekata Urbane aglomeracije Zagreb kao doprinos ITU mehanizmu <u>2017:</u> /	Grad Jastrebarsko