

## **KRONOLOGIJA ZAHTJEVA I DOPISA PREMA SDŽ I RADOVA**

1.4. 2017. – počinje prvi mandat, škola je nelegalizirana, kreće se s procesom rješavanja papira

1./2018. kvar na pumpi goriva, grijanje ne radi, poslan dopis KLASA602-02/18-01-31. URBROJ 2184-19-01-17 gdje tražimo sredstva za novu pumpu, odobrena je.

2./2019. – Rješenje o izvedenom stanju, škola se legalizirala i ravnateljica odmah kontaktira pročelnika te pita za energetske obnovu, dogovoren sastanak

10./2019. sanacija krovništa nad atrijem i uredima jer je curila voda. Odobrena i riješena.

12./2019. – izrađen je energetski certifikat Škole kao preduvjet za projektnu dokumentaciju za energetske obnovu

1./2020. kvar na grijanju, druga pumpa otišla, dopis KLASA602-02/20-01-366. URBROJ 2184-19-01-20-1, odobreno 3.2.2020.

2./2020. na Javni poziv prijavljujemo potrebu sanacije sanitarnog čvora

5./2020. – u jeku pandemije SDŽ traži izvješće imamo li tople vode u sanitarnim čvorovima. Imamo, ali tada podsjećamo kako je prijavljeno da istočno krilo na katu nema sanitarni čvor u funkciji zbog dotrajalih cijevi koje puštaju vodu te se ne može koristiti. Odgovoreno da je uvršteno u rebalans i da ćemo dobiti obavijest.

8./2020. Sanacija wc-a na katu odobrena i pristupilo se radovima

1./2021. kvar na grijanju, gubimo vodu, dio učionica se uopće ne grije. Kupili smo uljne radijatore, ali iskače nam struja. Djeca su online zbog COVID-a, ali šaljemo obavijest da ćemo morati skratiti nastavu ako se vrate u učionice jer je jako hladno unutar zgrade.

2./2021. problem grijanja nije riješen, skraćujemo nastavu jer je u školi hladno. Na Javni poziv smo stavili kupnju klima uređaja čime bi koliko-toliko riješili problem grijanja u dijelu učionica.

Odgovor da problem kotlovnice i grijanja neće skoro biti riješen, a sredstva po Javnom pozivu tek nakon rebalansa. Dobivamo zeleno svjetlo za dokup struje i kupnju dodatnih grijalica.

3./2021. Odobravaju se klima uređaji, dokup struje i radovi na dovođenju elektroinstalacija za klime u svim učionicama.

Ravnateljica u tom periodu ponovo inicira sastanak i razgovor na temu energetske obnove te se u 6./2021. dogovara s APN-om javna nabava za izradu tehničke podloge. Dolaze inženjeri u razgled zgrade (gosp. Šustić).

9./2021. gosp. Šustić odgovara na upit ravnateljice je li gotova dokumentacija da je ista završena i predana 1.9.2021. APN-u koji je službeni naručitelj. U APN-u nas dalje upućuju na SDŽ, ali dokumentacija nikad nije stigla u školu.

2022./2023. ravnateljica na porodiljnom

2023. ispunjavamo u više navrata obrasce za ocjenu usklađenosti objekta SDŽ (normativi dimenzioniranja prostora), razgovori o energetskoj se stopiraju (pandemija, nema se novaca...)

1./2024. ravnateljica šalje dopis KLASA:601-01/24-01/1, URBROJ:2181-280-24-1 u kojem navodi kako je tvrtka ZAST nakon izvršenog pregleda škole utvrdila oštećenja:

1. glavnog stepeništa koja vode na 1.kat
2. nadstrešnice
3. utonuli tank za gorivo i otvaranje rupa u prilazu
4. dimnjaka
5. curenje krovišta na katu te voda prolazi u učionicu na istoku zgrade

Dopis je popraćen slikama. Odgovor je da oštećenja nisu nastala naglo pa da se prijavimo na Javni poziv za prijavu programa i projekata.

2./2024. prijavljujemo troškovnike za sanaciju dimnjaka, platoa i krovišta – odgovor nismo nikad dobili

6./2024. poslan gosp. Žuvela za izradu projekta sanacije kotlovnice i grijanja. Poslao ponudu, nije odobrena i više nismo imali kontakt s njim.

11./2024. dopis KLASA:602-01/24-01/221, URBROJ:2181-280-24-1 u kojem tražimo sanaciju dimnjaka zbog sigurnosti te sanaciju platoa oko dimnjaka koji tone i otvaraju se rupe. Istom prilikom pitamo što je s tim projektom i planom sanacije grijanja. Odgovora nema.

1./2025. ponovo pitamo što ćemo s grijanjem, dimnjakom i ostalim. Rečeno nam je da se prijavimo na Javni poziv prijave programa...

2./2025. prijavljujemo se na Javni poziv za ponudu izrade projektne dokumentacije izmjene kotlovnice i sustava grijanja. Nema odobrenja.

5./2025. nakon razgovora s pročelnikom, nabavljamo ponudu za izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu, dopis KLASA:602-01/25-01/60, URBROJ:2181-280-25-1 i tražimo financiranje istog.

Školi je dodijeljeno na stavci proračuna 20.000,00 € za izradu dokumentacije ( ponuda je na 36 tisuća) pa tražimo dodatna sredstva. Nisu odobrena pa ne sklapamo ugovor.

9/2025. tražimo troškovnike za sanaciju 2 sanitarna čvora koja su jedina ostala neadekvatna, troškovnik za dimnjak, plato, nadstrešnicu. Obavljamo proceduru Jednostavne nabave. Sve pribavljeno i javljeno pročelniku. Odgovor da će nam se rebalansom dodijeliti sredstva.

11./2025. dodjeljuje nam se na rebalansu dio sredstava jer SDŽ nema dovoljno, odobrava se 2/3 novca za sanaciju sanitarnih čvorova uz obećanje da će se ostatak platiti u 2026. Odobrava se izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu (uz nadoplatu koju ćemo tražiti na prvom rebalansu u 2026.) Ostalo se stavlja po strani jer će se energetskom obnovom sve riješiti.

Sanitarni čvorovi se počinju uređivati u siječnju 2026. Projektna dokumentacija se izrađuje u ožujku 2026. Potrebna su dodatna sredstva za novi energetski certifikat te novi dio dokumentacije što je sve odobreno usmenim putem, ali tek trebamo zatražiti sve od SDŽ na rebalansu. Hoće li biti odobreno ili ćemo morati iz vlastitih sredstava, ne znamo.