

PRILOG

UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(KLASA: _____ URBROJ: _____)

UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin

2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE

2.1. NAZIV KORISNIKA

Grad Jastrebarsko

2.2. ADRESA KORISNIKA

Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko

2.3. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Zvonimir Novosel dipl.ing., Gradonačelnik Grada Jastrebarskog

2.4. KONTAKT

Tel: 01/6281 110

Email: info@jastrebarsko.hr

3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE

(navesti podmjera/tip operacije unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

3.1.2. TIP OPERACIJE

Tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Zagrebačka županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Grad Jastrebarsko

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Naselje Čabdin

3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Glavni cilj:

Unaprijeđenje kvalitete života stanovnika ruralnih područja kroz unaprjeđenje prometne infrastrukture, a u svrhu kontinuiranog održivog i ravnomjernog razvoja ruralnog prostora na području Grada Jastrebarskog.

Specifični cilj:

Provedba projekta usmjerena je na revitalizaciju gospodarskog, društvenog i kulturnog života u ruralnom području Grada kroz povećanje kvalitete prometne infrastrukture, a s ciljem zadržavanja postojećeg stanovništva, te mogućnosti doseljavanja novog kroz unaprijeđeni standard življenja.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Očekivani rezultati s mjerljivim ishodima:

- Unaprijeđena prometna infrastruktura–rekonstruiran postojeći dio nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin u dužini od 1.083,90 m i izgrađen novi dio u dužini od 98,46 m;

- Unaprijeđena prometna povezanost naselja do gospodarskih i društvenih infrastrukturnih objekata (100%) – efikasniji pristup vatrogasnom domu, crkvi, igralištima, poljoprivrednim gospodarstvima i parcelama, te poslovnim subjektima u Gospodarskoj zoni Jalševac;
- Povećana razina sigurnosti u prometovanju cestom za 100%;
- Potaknut gospodarski razvoj za 60% kroz ostvarene uvjete za lakšu dostupnost gospodarskim dobrima, te mogućnost provedbe novih gospodarskih aktivnosti;
- Sigurniji pristup do Gospodarske zone Jalševac, posebno zaposlenima u istoj (100%);
- Osiguran pristup stambenim objektima (100%);
- Osiguranje preduvjeta za provedbu društvenih, sportskih i kulturnih manifestacija u naselju Čabdin.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Provedba ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ planirano je u trajanju od **10 mjeseci**, u periodu od 1. ožujka 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Pripremne aktivnosti: ishođenje projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih nacrti i elaborata, te suglasnosti/mišljenja/dozvola kao i pripreme prijedloga projekta za prijavu na natječaj.

Glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije:

- Imenovanje projektnog tima za provedbu projekta
- Provedba postupaka javne nabave za odabir izvođača radova, te nabave za odabir nadzora nad radovima
- Odabir izvođača radova i nadzora, te potpisivanje Ugovora;
Uvođenje izvođača u rad
Praćenje provedbe izvođenja radova; financijski i terminski plan;
Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin;
Provedba nadzora nad izvođenjem radova;
Ishođenje uporabne dozvole;
Stavljanje u uporabu nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin;

- Izvještavanje: izvještavanje prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju;
- Promocija i vidljivost projekta.

3.7. AKT ZA GRAĐENJE I GLAVNI PROJEKT

3.7.1. AKT ZA GRAĐENJE

(navesti naziv, broj i ovlašteno tijelo koje je izdalo pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje; navedeno se ne odnosi na ulaganje u građenje građevine za koju se ne izdaje akt za građenje)

Naziv i broj akta za građenje: GRAĐEVINSKA DOZVOLA, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000075;
URBROJ: 238/1-18-05/1-16-0004

Ovlašteno tijelo koje je izdalo pravomoćnu građevinsku dozvolu: Zagrebačka županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Jastrebarsko

Građevinska dozvola izdana dana 26.10.2016. u Jastrebarskom.

3.7.2. GLAVNI PROJEKT

(navesti naziv, oznaku i datum Glavnog projekta te ime i prezime glavnog projektanta)

Naziv Glavnog projekta: Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste NC
1102 Čabdin

Oznaka projekta: TD 1743/16; ZOP 45/16

Datum projekta: 07.09.2016.

Glavni projektant: Boris Crnilo, ing.grad.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Procjena troškova projekta" iz točke 5.2.)

Ukupna vrijednost projekta iznosi **2.105.147,27 kn**

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 23. stavak 1. Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim

pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Procjena troškova projekta" iz točke 5.2. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele")

Aktivnosti građenja nisu započele

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta/operacije)

Ciljane skupine projekta/operacije:

- Stanovništvo naselja Čabdin (139 stanovnika)
- Svi sudionici u prometu na navedenoj cesti (stanovnici, gospodarstvenici, poljoprivrednici i dr.)
- Poslovni subjekti i poljoprivredni gospodarstvenici (prosječno 46 dnevnih korisnika)
- Djeca i mladi korisnici sportskog terena, društvene/javne infrastrukture u naselju Čabdin (43)
- Vatrogasci DVDa Čabdin (80)
- Udruge (4) i članovi koji djeluju na području naselja
- Sudionici društvenih, kulturnih i sportskih manifestacija organiziranih u naselju Čabdin (200)

Krajnji korisnici/interesne skupine projekta/operacije:

- Cjelokupno stanovništvo Grada Jastrebarskog (15.866 stanovnika)

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti na koji način će ciljevi projekta/operacije i očekivani rezultati projekta/operacije doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno koji su pozitivni efekti za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Predmetni projekt doprinijet će održivom razvoju ruralnog naselja, poboljšanoj kvaliteti pristupa društvenim i gospodarskim sadržajima, tendenciji smanjivanja negativnih demografskih trendova, a kao rezultat unaprijeđene prometne povezanosti i infrastrukture.

Na taj način pozitivni efekti bit će:

- efikasniji pristup društvenim, kulturnim i gospodarskim sadržajima što pridonosi revitalizaciji društvenog života i kvaliteti življenja;

- mogućnost povećanja izgradnje stambenih objekata i širenje naselja, povećanje broja stanovnika, posebno mlade populacije;
- efikasniji pristup poljoprivrednim parcelama, stavljanje u funkciju poljoprivrednih površina, mogućnosti pokretanja novih OPG-a;
- efikasniji transport dobara i usluga gospodarstvenika na području Gospodarske zone Jalševac, te osiguranja uvjeta za pokretanje novih gospodarskih aktivnosti;
- sigurnije prometovanje svih sudionika u prometu.

5. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

5.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta/operacije u skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 5.2.)

1	Planirani troškovi projekta (Kratki opis/naziv troška)	Ukupni procijenjeni iznos s PDV-om u kunama	Prikaz dinamike financiranja projekta i planirane provedbe po godinama			Planirani izvori sredstava za provedbu projekta	
			2015.	2016.	2017.	Iznos u kunama	Planirani izvor
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Građenje						
A.1.	Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC 1102 (Projektantski troškovnik - B)	949.898,09			X	949.898,09	APPRRR*
A.2.	Spojna cesta NC 1102 – izgradnja prometnice i pješačke staze, odvodnje, javne rasvjete i izmicanje SN i NN kanalizacije (Projektantski troškovnik- A.1.; A.2.; A.5.1.; A.5.2.)	802.627,89			X	802.627,89	APPRRR
D	Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj						
D.1.	Troškovi konzultanta vezano za pripremu dokumentacije za Natječaj	30.000,00		X		30.000,00	APPRRR
F	Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave						
F.1.	Troškovi izrade lidejnog projekta za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin	15.562,50	X			15.562,50	APPRRR
F.2.	Troškovi geodetskih usluga	8.500,00	X			8.500,00	APPRRR
F.3.	Troškovi geodetskog elaborata	22.750,00		X		22.750,00	APPRRR
F.4.	Troškovi nadzora	35.375,00			X	35.375,00	APPRRR
F.5.	Vođenje projekta	37.500,00			X	37.500,00	APPRRR
N	Ukupni iznos neprihvatljivih troškova						
N.1.	Spojna cesta NC 1102 – izvođenje	42.085,30			X	42.085,30	GRAD

	radova izgradnje vodovoda (Projektantski troškovnik - A.3.)						
N.2.	Spojna cesta NC 1102 – izvođenje radova DTK kanalizacije (Projektantski troškovnik - A.4.)	46.579,74			X	46.579,74	GRAD
N.3.	Spojna cesta NC 1102 – SN i NN kanalizacija (Projektantski troškovnik - A.5.3.)	111.268,75			X	111.268,75	GRAD
N.4.	Troškovi tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole	3.000,00			X	3.000,00	GRAD
UKUPNI IZNOS PROJEKTA		2.105.147,27	X	X	X	2.105.147,27	
						1.902.213,48	APPRRR
						202.933,79	GRAD

*APPRRR – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Planirani izvori sredstava za provedbu projekta prikazuju strukturu izvora za ukupno planirane troškove projekta, a dinamika financiranja dijela općih prihvatljivih troškova prikazana je u godinama kada su troškovi nastali i plaćeni (neovisno o planiranom izvoru).

5.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

(popuniti tablicu "PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA")

1	2 PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA (Kratki opis/naziv troška)	3 PROCIJENJENI IZNOS BEZ PDV-a kn	4 IZNOS PDV-a kn	5 UKUPNI PROCIJENJENI IZNOS S PDV-om kn
			(Upisuje korisnik kojemu je PDV prihvatljiv za prijavljeni trošak, to jest korisnik koji nema pravo na odbitak PDV-a. Ako korisniku PDV nije prihvatljiv, upisati 0,00)	(Iznos iz ovog stupca je zbroj iznosa iz stupca 3 i iznosa PDV-a iz stupca 4. Ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv, u stupac 5. prepišite iznos iz stupca 3.)
I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI				
A	Građenje <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...</i>			1.752.525,98
A.1.	Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC 1102 (Projektantski troškovnik - B)	759.918,47	189.979,62	949.898,09
A.2.	Spojna cesta NC 1102 – izgradnja prometnice i pješačke staze, odvodnje, javne rasvjete i izmicanje SN i NN kanalizacije (Projektantski troškovnik – A.1.; A.2.; A.5.1.; A.5.2.)	642.102,31	160.525,58	802.627,89
A.3.	-	0,00	0,00	0,00
B	Prihvatljivi nematerijalni troškovi <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...</i>			0,00
B.1.	-	0,00	0,00	0,00
B.2.	-	0,00	0,00	0,00
B.3.	-	0,00	0,00	0,00
C	Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B</i>			1.752.525,98

D	Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj <i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova D.1. + D.2. + ...</i>			30.000,00
D.1.	Troškovi konzultanta vezano za pripremu dokumentacije za Natječaj	24.000,00	6.000,00	30.000,00
D.2.	-	0,00	0,00	0,00
D.3.	-	0,00	0,00	0,00
E	Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj <i>Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda C ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda C s 0,02 (to jest 2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm; usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda D (Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj) i upišite najmanji iznos.</i>			30.000,00
F	Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave <i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova F.1. + F.2. + ...</i>			119.687,50
F.1.	Troškovi izrade idejnog projekta za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin	12.450,00	3.112,50	15.562,50
F.2.	Troškovi geodetskih usluga	6.800,00	1.700,00	8.500,00
F.3.	Troškovi geodetskog elaborata	18.200,00	4.550,00	22.750,00
F.4.	Troškovi nadzora	28.300,00	7.075,00	35.375,00
F.5.	Vođenje projekta	30.000,00	7.500,00	37.500,00
G	Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave <i>Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda Ci troškova navedenih u redu E (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj). Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda Cs 0,10 (to jest 10%) te od dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda E (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom iz reda F te upišite manji iznos.</i>			119.687,50
H	Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova <i>Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Zbrojite iznose iz redova E i G; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.</i>			149.687,50
I	Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja (min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti) <i>Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Zbrojite iznose iz redova C+ H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.</i>			1.902.213,48
J	Iznos primljene/dodijeljene javne potpore za iste troškove <i>Pojašnjenje: ukoliko je korisnik primio/ostvario javnu potporu za iste troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos primljene/dodijeljene javne potpore.</i>			0,00

K	Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja (min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti) <i>Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Pomnožiti iznos iz reda I s intenzitetom potpore (100 %); od dobivenog iznosa (umnoška) oduzeti iznos primljene/dodijeljene javne potpore za iste troškove iz reda J.</i>			1.902.213,48
L	Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore) <i>Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda K sa 0,85</i>			1.616.881,46
M	Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore) <i>Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda K sa 0,15</i>			285.332,02
II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI				
N	Ukupni iznos neprihvatljivih troškova <i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova N.1. + N.2. + ... Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, troškove građenja ostalih nerazvrstanih cesta kada se projekt/operacija odnosi na građenje više nerazvrstanih cesta, a prihvatljivo je za financiranje - građenje samo jedne nerazvrstane ceste, kamate na kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.</i>			202.933,79
N.1.	Spojna cesta NC 1102 – izvođenje radova izgradnje vodovoda (Projektantski troškovnik – A.3.)	33.668,24	8.417,06	42.085,30
N.2.	Spojna cesta NC 1102 – izvođenje radova DTK kanalizacije (Projektantski troškovnik – A.4.)	37.263,79	9.315,95	46.579,74
N.3.	Spojna cesta NC 1102 – SN i NN kanalizacija (Projektantski troškovnik – A.5.3.)	89.015,00	22.253,75	111.268,75
N.4.	Troškovi tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole	2.400,00	600,00	3.000,00
III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA				
O	Ukupni iznos projekta <i>Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Zbrojiti iznose iz redova C+ D+ F+ N; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.</i>			2.105.147,27
P	Iznos vlastitih sredstava <i>Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda O oduzeti iznos potpore iz reda K.</i>			202.933,79

6. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata/operacija, broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta/operacije; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom ili pravnu osobu koja će održavati/upravljati realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet

godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)

Grad Jastrebarsko uspješno je proveo 3 projekta sufinancirana sredstvima iz fondova Europske Unije u ukupnom iznosu 2,1 mil EUR, i to:

- Operativni program IPA II Slovenija - Hrvatska 2007-2013, naziv projekta “Probuđena kulturna baština”, kao vodeći partner;
- Operativni program IPA II Slovenija – Hrvatska 2007-2013, naziv projekta “Varčuj/Štedi”, kao projektni partner. Za provedbu ovog projekta Grad Jastrebarsko primio je prestižnu nagradu Europske Komisije *GreenLight Award* 2014. godine;
- Operativni program IPA IV Human Resources Development, naziv projekta “Razvoj inkluzivnog predškolskog modela”, kao projektni partner.

Provedbu projekta/operacije voditi će Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša koji u svom djelokrugu, između ostalog, zadužen je za gospodarski i ruralni razvoj, pripremu projektno-tehničke dokumentacije za kapitalne projekte grada, pripremu i provođenje razvojnih projekata za financiranje iz EU fondova, strateško planiranje, i drugo.

Grad Jastrebarsko će u sklopu provedbe projekta imenovati vlastiti projektni tim koji će biti sastavljen od voditelja projekta i koordinatora projekta.

Voditelj projekta bit će Zdravko Režek, mag. ing. mech., voditelj Odsjeka za ekonomski razvoj, koji posjeduje višegodišnje iskustvo u pripremi, provedbi i vođenju kapitalnih projekata, vrijednosti preko 15 mil. kuna, od čega značajniji provedeni projekti: izgradnja Gospodarske ulice u Gospodarskoj zoni Jalševac, izgradnja niskoenergetskog objekta dječjeg vrtića u naselju G. Desinec, i drugo. Navedeni posjeduje iskustvo u pripremi projektno-tehničke dokumentacije za kapitalne investicije, ishođenju lokacijskih i građevinskih dozvola za iste, praćenju provedbe investicija tijekom izgradnje sukladno ugovornim obvezama, pa sve do ishođenja potrebnih suglasnosti i uporabnih dozvola za provedene investicije i njihovo stavljanje u funkciju.

Koordinator projekta bit će Danijela Bučar Trivičević, dipl. oec., voditeljica Pododsjeka za strateško planiranje, koja posjeduje višegodišnje iskustvo na poslovima planiranja i izvještavanja, pripremi dokumentacije, prijave, realizacije i praćenje realizacije kapitalnih projekata i investicija grada, financiranih iz EU i nacionalnih fondova, vrijednosti preko 20 mil. kuna, od čega značajniji provedeni projekti: EU projekt Probuđena kulturna baština, izgradnja Gospodarske ulice u Gospodarskoj zoni Jalševac, izgradnja niskoenergetskog objekta dječjeg vrtića u naselju G. Desinec, i drugo. Navedena posjeduje iskustvo u izradi i praćenju provedbe strateških razvojnih dokumenta i kapitalnih projekata, usklađenih s nacionalnim i europskim programima, pripremi i prijavi prekograničnih EU projekata, planiranju izvora financiranja potrebnih za provedbu projekata, praćenju realizacije projekata u skladu s financijskim planom, te izvještavanje prema nadležnim tijelima.

Nadalje, za potrebe uspješne provedbe ovog projekta, Grad Jastrebarsko angažirao je vanjskog stručnjaka za izradu projektne aplikacije, te za pomoć u provedbi projekta. Navedeni vanjski suradnik ima iskustvo u pripremi i provedbi projekata iste ili slične vrijednosti poput projekta koji je predmetom ove prijave.

Ključne reference Grada Jastrebarskog su međunarodna i nacionalna priznanja za uspješno provedene projekte, od čega se ističu najznačajniji:

- za projekt Varčuj/Štedi (osvjetljavanje sakralnih kulturnih objekata LED rasvjetom) Grad Jastrebarsko osvojio je nagradu Europske komisije *Greenlight Award* 2014.,

- za promicanje poduzetništva Grad Jastrebarsko osvojio je nagradu Europske komisije (kao drugo plasirani) *European Enterprise Promotional Award 2015.*,
- za „smart“ IT rješenje upravljanje i održavanje nerazvrstanih cesta putem WebGIS sustava (projekt *E-roads online*) proglašen je „Gradom budućnosti“ na nacionalnom nivou 2015., od strane Udruge gradova RH, Veleposlanstva kraljevine Nizozemske i Poslovnog dnevnika,
- za strategiju privlačenja izravnih stranih ulaganja proglašen je „Europskim gradom budućnosti za 2016/17“ u kategoriji mikro gradova, od strane Financial Times **fDi** Magazine, u ožujku 2016.

Nerazvrstanim cestama na području grada upravlja sam Grad Jastrebarsko sukladno važećim nacionalnim propisima i općem aktu grada, „Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarsko“. Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta sukladno navedenoj Odluci, povjereni su trgovačkom društvu Ceste Jastrebarsko d.o.o., čiji je osnivač Grad Jastrebarsko.

Nadalje, „Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Jastrebarskog“, propisano je da su Ceste Jastrebarsko d.o.o., dužne osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti (održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina, održavanje čistoće i javne rasvjete), a sve s ciljem osiguranja javnih interesa i zadovoljenja potreba svih korisnika komunalnih usluga na području grada.

Nerazvrstane ceste održavaju se prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog, a kojeg donosi Gradsko vijeće za svaku proračunsku godinu. Godišnjim Programom održavanja osigurava se trajno i kvalitetno održavanje nerazvrstanih cesta, njihova funkcionalna sposobnost i održivost.

Na taj način, Ceste Jastrebarsko d.o.o., uz korištenje vlastitih tehničkih i ljudskih kapaciteta, obavljaju kontinuirano godišnje održavanje preko 240 km nerazvrstanih cesta na području Grada Jastrebarskog, a što će nakon provedenog projekta/operacije uključivati i rekonstruiranu i izgrađenu nerazvrstanu cestu NC 1102 Čabdin.

7.NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM

7.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)

Planirani izvori prihoda nužnih za upravljanje i održavanje realiziranim projektom/operacijom osiguravaju se u proračunu Grada Jastrebarskog, iz redovnih godišnjih namjenskih prihoda Grada, odnosno prihoda od komunalne naknade.

Navedeni prihodi komunalne naknade, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, raspoređuju se za rashode tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta, a sve prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog, a kojeg donosi Gradsko vijeće za svaku proračunsku godinu. Planom razvojnih programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. – 2018. („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 5/16) u projekcijama za 2017. odnosno 2018. godinu, za aktivnost održavanja nerazvrstanih cesta predviđeno je ukupno u 2017. godini 4.500.000,00 kuna, odnosno u 2018. godini 4.700.000,00 kuna.

Nadalje, sukladno dosadašnjem iskustvu i praksi Korisnika, nakon izvođenja radova rekonstrukcije i izgradnje ceste, u prvih pet godina nakon investiranja procjenjena sredstva potrebna za redovno održavanje iste u prosjeku iznose cca 2 % investicije ulaganja, te će ista biti osigurana proračunskim sredstvima namijenjenim za redovno održavanje komunalne infrastrukture nerazvrstanih cesta na području grada. Održavanje nerazvrstanih cesta vršit će trgovačko društvo u vlasništvu grada, Ceste Jastrebarsko d.o.o., a sve kako je navedeno u točki 6.

8. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedinice lokalne samouprave, a iz kojeg je vidljivo da je projekt/operacija u skladu sa strateškim razvojnim programom; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni program objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu).

Predmetni projekt/operacija u skladu je sa Strategijom razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016.-2020. godine, što je vidljivo iz Strateškog cilja 1: Povećanje sveukupnog standarda života stanovnika; Prioriteta 1.1. Razvoj komunalnih infrastrukturnih sustava i objekata; Mjere 1.1.2. Razvoj prometne infrastrukture u urbanom i ruralnom području.

Strategija razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016.-2020. godine usvojena je temeljem Odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016.-2020. godine, KLASA: 021-05/16-01/04, URBROJ: 238/12-01-16-6, u Jastrebarskom, 12. srpnja 2016. godine, od strane Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog na 21. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2016. godine.

Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016.-2020. godine, kao i Strategija razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016.-2020. godine, koja je sastavni dio navedene Odluke, objavljena je u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“ broj 6/16, dana 15. srpnja 2016. godine (http://www.jastrebarsko.hr/download/sluzbeni-vjesnik-br-62016_16_07.pdf).

Spomenuti cilj i prioritet navode se u Strategiji, poglavlje 12. Prioriteti razvoja Grada Jastrebarskog, na stranici 391 „Službenog vjesnika Grada Jastrebarskog“ , broj 6/16.

9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU NITI DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(za projekte koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje navesti naziv i stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave u

kojemu je predviđena provedba takvog projekta/operacije, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom).

Nije primjenjivo (projekt zahtijeva građevinsku dozvolu)